

Naručitelj: FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA
Adresa: J.J.STROSSMAYERA 14A, 32000 VUKOVAR
OIB: 32997192616

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE 2013.-2017.

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
1.	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Hrvatskog kajaka kanu kluba Vukovar, 2. faza	VV 11/02	otvoreni	2.873.233,62	13.07.2011.	12 mjeseci	VOLKO d.o.o. Vukovar	07.09.2012.	2.851.467,25	
2.	Rekonstrukcija pливališta u Vukovaru	VV 11/01	otvoreni	55.386.676,44	11.08.2011.	31.12.2016.	GRADNJA d.o.o. Osijek	31.12.2016.	55.386.595,50	
3.	Rekonstrukcija, prenamijena i dogradnja zgrade Državnog arhiva u Vukovaru	VV 11/04	otvoreni	6.720.704,56	07.11.2011.	30.10.2013.	VUKOVIĆ- COMPANY d.o.o. Vukovar	29.11.2013. Raskid ugovora sa 06.10.2014.	3.581.160,09	
4.	Rekonstrukcija objekta broj 6 Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru	VV 11/05	otvoreni	1.619.050,07	07.11.2011.	120 radnih dana	KULIĆ INVEST d.o.o. Vinkovci	31.10.2012.	1.619.989,49	
5.	Izrada izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije pливališta u Vukovaru	MV 1-13	otvoreni	280.000,00	27.09.2013.	165 dana bez vremena za ishodovanje dozvola	ARHITEKTONSKI BIRO TURATO d.o.o. Rijeka	31.05.2015.	264.000,00	

6.	Izgradnja vanjskih bazena dvoranskog pливališta u Vukovaru	VV-1-15	otvoreni	10.577.254,90	29.07.2015.	31.12.2016.	GRADNJA d.o.o. Osijek	31.12.2016.	10.577.157,13	
7.	Izvođenje dodatnih radova na Pливalištu u Vukovaru	1/2016	otvoreni	3.635.501,52	20.10.2016.	60 dana	GRADNJA d.o.o. Osijek	20.12.2016.	3.635.488,60	
8.	Isporuка namještaja za opremanje ureda Sportskih objekata Vukovar	MV-1/17	Jednostavna nabava	96.917,00	27.02.2017.	30 dana	Srnjanić d.o.o. Vukovar	15.03.2017.	96.917,00	
9.	Isporuка opreme za kavanu Sportskih objekata Vukovar	MV-2/17	Jednostavna nabava	81.730,90	14.03.2017.	30 dana	Čermelić d.o.o. Zagreb	18.05.2017.	81.730,90	
10.	Isporuка pomoćne opreme Sportskih objekata Vukovar	MV-3/17	Jednostavna nabava	184.200,00	12.04.2017.	45 dana	TIP-TOP SPORT d.o.o. Rijeka	07.07.2017.	184.200,00	
11.	Isporuка sportskog inventara Sportskih objekata Vukovar	MV-4/17	Jednostavna nabava	185.100,00	12.04.2017.	45 dana	TIP-TOP SPORT d.o.o. Rijeka	07.07.2017.	185.100,00	
12.	Izgradnja podvodne platforme bazena Sportskih objekata Vukovar	MV-5/17	Jednostavna nabava	480.000,00	12.04.2017	45 dana	TIP-TOP SPORT d.o.o. Rijeka	07.07.2017.	480.000,00	
13.	Izrada znanstveno-istraživačkog projekta revitalizacije grada Vukovara	MV-6/17	Jednostavna nabava	139.000,00	23.05.2017.	22.02.2018.	Ekonomski institut Zagreb	11.12.2017.	80.000,00	

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Nema sklopljenih okvirnih sporazuma

Podaci u registru su ažurirani na dan: 31.12.2017.

Odgovorna osoba naručitelja:
Dr.sc. Lijiliana Blažević



FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ

GRADA VUKOVARA

J.J. Strossmayera 14a, Vukovar

OIB.: 32 99 71 92 616 (2)